

Bau- und Umweltschutzdirektion, TBA, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

Gemäss Verteiler

Liestal, 8. September 2026
ik

Anwohnendeninformation zum Stand der Arbeiten und der Bauphase 5 Erneuerung Zwingenstrasse und Dorfstrasse zwischen Hardweg und Nenzlingerweg

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeiten an der **Zwingenstrasse** und der **Dorfstrasse** kommen stetig voran. Leider gibt es aufgrund der komplizierten Werkleitungsarbeiten gegenüber dem ursprünglichen Bauprogramm eine Verzögerung. Die Arbeiten werden deshalb bis Frühjahr 2027 andauern – sofern keine weiteren Überraschungen zutage treten. Momentan wird die Bauphase 4 ausgeführt u.a. mit Belagsarbeiten, die Ende September 2026 eingeplant sind. Anschliessend startet Bauphase 5.

Ablauf der Bauarbeiten und Verkehrsführung

In der fünften Bauphase wird der Abschnitt um den Dorfbrunnen von der Emmengasse bis zur Unterdorfstrasse und in die Dorfstrasse bis vor den Fussweg gegenüber der Gemeindeverwaltung erstellt. Der gesamte Bereich wird für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden so gut wie möglich offengehalten. Sollte es kurzfristig zu Änderungen kommen, informieren wir Sie rechtzeitig. Die Fusswege zu den Häusern bleiben während der gesamten Bauzeit jederzeit begehbar. Die Zufahrt für den Individualverkehr in den oberen Teil der Dorfstrasse wird über den Kohlberg / Nenzlingerweg oder den Steigenweg erfolgen.

Der Ampelbetrieb in der Unterdorfstrasse wird weiterhin aufrechterhalten. Dies gilt auch für die Umleitung vom Individualverkehr über den Sodackerweg, Hotzlerweg und Unterdorfstrasse. Die montierten Schwellen werden weiterhin belassen.

Die Arbeiten an der Bauphase 5 dauern bis ca. Ende November 2026.

Busbetrieb


Die Haltestelle im Dorf wird auch in der nächsten Phase nicht bedient. Die provisorische Haltestelle beim Restaurant Kreuz wird weiterhin in Betrieb bleiben.

Werkleitungen

Mit den Strassenbauarbeiten werden auch die diversen Werkleitungseigentümer ihre Netze erneuern resp. ergänzen. Während der Arbeiten für die neuen Werkleitungen (gilt in erster Linie für die Wasserleitung und das Stromnetz) müssen diese teilweise kurzzeitig abgestellt werden.

Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so werden Sie rechtzeitig durch die jeweiligen Werkeigentümer über die bevorstehenden Abstellungen benachrichtigt.

Weiterführende Informationen wie Pläne, Bauetappen und Verkehrsumleitungen finden Sie auf der Internetseite des Tiefbauamts des Kantons Basel-Landschaft: <https://www.baselland.ch/blauen> oder über den nachfolgenden QR-Code.



Kontaktangaben

Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten richten Sie bitte an:
Ivo Kaufmann, Projektleiter, Tiefbauamt, Bau- und Umweltschutzdirektion, Tel. 061 552 40 82,
Monty Baumann, Bauleiter, Ingenieurbüro Glaser Saxer Keller AG, Tel. 061 425 92 28.
Gauthier Schirmer, Bauführer, Albin Borer AG, Tel. 061 789 90 10

Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer werden gebeten, diese und alle künftigen Mitteilungen an ihre Mieterinnen und Mieter resp. Pächterinnen und Pächter weiterzugeben – vielen Dank.

Wir bitten Sie um Verständnis für die unumgänglichen Verkehrsbeschränkungen und allfällige Störungen durch den Baulärm.

Freundliche Grüsse

Patrick Bärenfaller
Leiter Kantonsstrassen
ad interim

Ivo Kaufmann
Projektleiter

Thomas Hägeli
Kompetenzzentrum
Bau Laufentaler Gemeinden

Verteiler (per Post oder per E-Mail):

- Anwohnende und Gewerbebetriebe in ganz Blauen
- Kompetenzzentrum Bau Laufentaler Gemeinden
- Gemeinderat Blauen
- Wirtschaftskammer Baselland
- PostAuto AG
- Blaulichtorganisationen